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Der Zahn der Zeit nagte unerbittlich an der zuletzt fast 120 Jahre
alten, mehrfach erweiterten Hiitte. Und sie entsprach vor allem
nicht mehr heutigen Sicherheits-, Umwelt- und Hygieneanfor-
derungen. Ein Ersatzbau musste her - und nach langjéhriger
Planungs- und Genehmigungsphase wurde 2015 im hinteren
Hollental am Fuf? der Zugspitze ein Hiittentraum wahr.

Die ,Ur-Holle“ von 1894 hat viele
An- und Umbauten erlebt. Jetzt
wird sie im Alpinen Museum
original wiederaufgebaut.

Von der einfachen Wanderung bis zur
anspruchsvollen Berg- und Kletter-
tour - alle Routen im und ums Hollental.

1387 m i Die Sektion Miinchen hat die neue
€] Hollentalangerhiitte gebaut. Moglich
Ervtnaly erbaet )
[ — ,‘-— war dies aber nur auf den Schultern
L [AV Se N der Solidargemeinschaft aller DAV-
[ Sektionen.
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Die neue ,Holle" —
umweltfreundlich, zukunftsorientiert, behaglich

Die alte Hﬁllentulungerhﬁtte, kurz liebevoll ,Holle“ genannt, wurde Ende 2013 abgerissen, und
nach nur 11 Monaten effektiver Bauzeit konnte die Hiitte als komplett neuer Ersatzbau am 23. August
2015 wieder eroffnet werden. Diese vergleichsweise kurze Bauzeit fiir eine so abgelegene Baustelle,
bei der mangels Zufahrtsstrafle sprichwortlich jeder Nagel mit dem Hubschrauber hochgeflogen
werden musste, mag etwas dariiber hinwegtauschen, welch steinigen und beschwerlichen Weg die
Sektion Miinchen hier mit einer knapp 10-jahrigen Analyse-, Planungs- und Projektierungsphase auf
sich genommen hatte.

Zunachst entpuppte sich die funktionsorientierte, der Lawinengefiahrdung am bestehenden Standort
bewusst angepasste Architektur als schier uniiberwindbare Hiirde fiir die Baugenehmigung. Statt
»Jodel-Stil“ mit Satteldach war eine individuelle Herangehensweise bei der Auswahl eines geeigneten
Baukdrpers gefordert. Diese stellte nicht nur die Genehmigungsbehdrden vor bislang unbekannte
Aufgaben, auch die Traditionalisten sahen ihre heiligen Attribute schon fiir immer schwinden: das
Behagliche, das Gemiitliche, das Urige. Doch es sollte anders kommen...

Architekt Stephan Zehl und Hiittenbetreuer Thomas Gesell haben hier den Beweis angetreten, dass
auch Neues und Modernes all dies erfiillen kann - und dartiber hinaus noch viel mehr. Von innen nach
auflen, von der Hiittenfunktion zur Architektur. Diese Herangehensweise bei der Planung spiegelt
sich im logischen, intuitiv erfassbaren Aufbau der Hiitte und in ihren inneren Ablaufen wider. Gaste
wie Pachter schatzen insbesondere das Behagliche, Helle und Freundliche des Neubaus. Und auch die
vormaligen Kritiker bestatigen inzwischen anerkennend, dass es hier - ,wider Erwarten” - ausneh-
mend gut gelungen ist, Berg, Natur und Hiitte harmonisch zu vereinen.

Das Hiittenengagement ist wesentliches und zentrales Element der

Arbeit der Alpenvereinssektionen zum Erhalt des einzigartigen, von ‘ g '

den alpinen Vereinen unterhaltenen Hiitten- und Wegenetzes. Mit der - :

Eréffnung der neuen Héllentalangerhiitte wurde nicht nur ein Meilen- e . {
stein fiir den Erhalt, die Entwicklung und Zukunft der Alpenvereinshiit- - }‘ - ¥
ten gesetzt. Der Ersatzbau ist vor allem ein aufiergewohnliches Beispiel ) i

dafiir, wie die Sektion Miinchen mit grofifem Engagement ihrer sat- \!ﬁ'

zungsgemafien Verpflichtung und Verantwortung fiir die DAV-Solidar-

gemeinschaft gerecht wird. Mit diesem 5,5 Millionen Euro teuren Pro-

jekt hat die Sektion Miinchen mit mafdgeblicher Unterstiitzung des DAV-Bundesverbandes - neben
dem Unterhalt ihrer tibrigen acht allgemein zuganglichen DAV-Hiitten - den bisher grofiten Beitrag in
ihrer 146-jahrigen Vereinsgeschichte fiir die Solidargemeinschaft geleistet.

Hoffen wir, dass die neue Hiitte als wichtigster Stiitzpunkt am Zugspitzaufstieg auch fiir die nachsten
100 Jahre und fir kommende Generationen Heimat und Unterkunft ist, um die Faszination und Schon-
heit des Wettersteingebirges zu erleben. Wir wiinschen allen Mitgliedern und Gésten einen schonen

«

Aufenthalt auf der ,neuen Holle

Josef Klenner Glinther Manstorfer
Prasident Vorsitzender
des Deutschen Alpenvereins e. V. der Sektion Miinchen des DAV e. V.
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1 Harmonisch schmiegt sich die holz-
verschindelte neue Hutte an den Hang

2 Im besten Sinn eine Alpenvereins-
Schutzhitte — nicht nur nachts

3 Gerdumige Lager mit drei Stockwerken
und,Zwangsbeltftung”

4 Die grofen Fensterfronten lassen viel
Licht in den gemutlichen Gastraum

5 Die grofe Terrasse — bayerisch-tirole-
rische Schmankerl und Zugspitzblick

6 Huttenstuben-Gemutlichkeit mit Kachel-
ofen und Herrgottswinkel

7 Die,guten Geister” der Holle: die Pach-
terfamilie Auer

8 Stolz prangt das neue Huttenschild tber
dem Eingang
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,Jedes Gebdude entsteht aus dem Bavort.
Den muss man lesen
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AUS DEM HOLLENTAL
AN DIE ISAR -

die ,Ur-Hollentalangerhitte® auf der Praterinsel

16. Juni 1894: Auf dem Hoéllentalanger in fast
1400 Metern Hohe feiert die Sektion Miinchen
die Einweihung der ersten Hollentalhiitte, der
,Ur-Holle*. Mit dabei waren Bergfiihrer des
Werdenfelser Landes, Vereinsmitglieder, Berg-
steiger, Jager, Hirten, Bauern, kénigliche Beam-
te und Mitglieder der Miinchener Hofgesell-
schaft. Im Jahr 2015 gab es an derselben Stelle
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erneut ein Fest: die Erdffnung der neuen
Hollentalangerhiitte. Doch das Herzstiick, die
,Ur-Holle“, bleibt erhalten und wird auf der
Praterinsel in Miinchen als Teil des Alpinen
Museums weiterexistieren.

Die Sektion Miinchen hatte mit Steiganlagen
uber die Riffelscharte zum Eibsee, der Briicke
iiber die Hollentalklamm und Wegbauten das



Hollental erschlossen. Bereits 1890
diskutierten Sektionsmitglieder
iiber den Bau einer Héllental-Hiitte.
Sie fiirchteten, eine andere Sektion
konne ihnen zuvorkommen. Des-
halb schlug Landgerichtsrat Franz
von Schilcher ein Jahr spater vor,
den Bau der Hiitte anzupacken.
Denn eine Ubernachtung dort erleichterte die
Besteigung der Zugspitze vom inneren Hollen-
tal aus enorm. Zuerst galt es, das Baurecht auf
dem Héllental-Boden zu sichern. Bereits 1892
traf die Baugenehmigung ein, und im néchsten
Jahr legte der neue Wetterstein-Referent, Klin-
kersteinfabrikant Adolf Wenz aus Minchen,
den Bauplan vor. Wenz, ein ,Hansdampf in al-
len Gassen" und rithriger Unternehmer, trieb
den Bau trotz geringer Geldmittel voran und
zahlte aus eigener Tasche den fehlenden Rest.
Die Hiitte war ein 6 x 7 Meter grofRer Block-
hausbau. Um die Transporte von Baumateria-
lien zu minimieren, war das Holz in der direk-
ten Umgebung geschlagen worden. Im
Erdgeschoss gab es ein Matratzenlager mit 10
Schlafplétzen, einen Schrank, Tische und Ban-
ke und einen Kochofen. Der Dachraum bot
Schlafplétze fiir maximal 20 Personen. Hier
iibernachteten vorwiegend die Bergfiihrer,
denn eine Besteigung der Zugspitze iliber das
Hollental war nur mit fachkundiger Begleitung
iiblich. Im Keller schlieflich lagerte das Bier.
Vereinsmitglieder zahlten pro Nacht 1 Mark,
fiir die Hiittennutzung mit Herd 50 Pfennig, oh-
ne Herd 20 Pfennig pro Tag. Fiir Nichtmitglie-
der galt der doppelte Tarif. Im Winter 1895/96
verschob eine Lawine das Dachgeschoss um 30
Zentimeter. Ein aufwendiger Lawinenschutz
sicherte kiinftig die Hiitte.

Seit 1895 pachtete der Bergfiihrer Josef Ostler
alias ,Kosersepp” die Hiitte fiir 400 Mark pro
Jahr. Anfangs fiihrte Kosers Schwester Gertrud
die Wirtschaft. Extra fiir sie wurde im Dach-
raum ein kleiner Verschlag abgeteilt. 1907 ver-
langte die Sektion bereits 1000 Mark Pacht.
Denn die inzwischen begehbare Héllental-
klamm lockte immer mehr Ausfligler ins Hol-
lental.

Miinchner  Biirger spendeten
Brauchbares, wie etwa Friulein
Sophie Gautsch ein ,niedliches
Néhkastchen” oder der Farbenfa-
brikant Siegfried Rothenheim ei-
nen Handfeuerloscher. Die Frau ei-
nes Papierhdndlers stiftete eine
Zither fiir gemiitliche Hiittenaben-
de. Offensichtlich libernachteten ofter Berg-
steigerinnen in der Hiitte. Sie schliefen im Da-
menabteil, das durch einen
abgetrennt war. Im Sommer 1903 richtete die

Postdirektion eine Posthilfstelle in der ,Holle”

Vorhang

ein. Es lohnte sich, weil die vielen Besucher
massenhaft Postkarten mit Hiittenstempel
verschickten. Sieben weitere Jahre vergingen,
bis ein Telefon installiert wurde.

Nach der Klamm-Eré6ffnung drangten die Ta-
gesausfliigler ins Hollental. Die Hiitte ,platzte
aus allen Nihten", Paul Wenz, Sohn des Erbau-
ers der ,Ur-Holle" realisierte ein Wirtschafts-
gebdude mit groflem Gastraum, das vor die
Blockhiitte gesetzt wurde. Schon bald erhohte
man das Dach um zwei Meter - fiir acht neue
Schlafrdume. 1910 kam es zu einem heftigen
Zerwiirfnis zwischen Wetterstein-Referent
Grosser und dem Kosersepp. Er musste die
Pacht und seine Fiihrerautorisation abgeben.
Sein Ruf war ruiniert, er war gezwungen, sich
eine neue Lebensgrundlage zu schaffen.

Im Ersten Weltkrieg zog es wenige Touristen in
die Berge, im Winter wurde die Hiitte aufge-
brochen, die Mobel zum Teil verfeuert. 1924
bis 1926 baute die Sektion ein drittes Gebaude.
Es wurde mit den beiden anderen Bauten zu ei-
nem geschlossenen Ensemble zusammenge-
fiigt, sodass es nun etwa 100 Schlafpldtze im
Hollental gab. Ein kleines Wasserkraftwerk
und eine grofiere Toilettenanlage folgten. 1954
bedurfte es dringend neuer Sanitarrdume in ei-
nem weiteren Anbau sowie einer Kldranlage.
Damit hatte die Hollentalangerhiitte ihre end-
gtiltige Form gefunden - bis September 2013.

Dr. Inge Weid recherchierte die Geschich-
te der Hollentalangerhiitte fiir den Wieder-
aufbau im Alpinen Museum

Bereits 1890 diskutierten
Sektionsmitglieder iber den
Bau einer Hollental-Hitte.

1 Eine illustre Gesellschaft feierte am 16. Juni 1894
die Eréffnung der,Ur-Holle"

2 Die Hutte wurde mehrfach erweitert — Ansich-
ten von 1896, 1907, 1909 und 1925

3 Der umtriebige Wetterstein-Referent Adolf
Wenzim Jahr 1903

4 Die,Ur-Holle" - Blockhutterl unterm gewaltigen
Zugspitzmassiv

5 Der erste Pachter,Kosersepp” vor dem Brief-
kasten der,Posthilfstelle” Hollentalangerhutte
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1 Zugang durch die Héllentalklamm

Dauer: 2 ca.2Std.

Schwierigkeit: leicht, stellenweise nah am Absturzgelédnde
Kondition: gering (630 Hm)

Ausriistung: komplette Bergwanderausriistung
Ausgangspunkt:  Hammersbach, 780 m (erreichbar auch mit Bus

oder Zahnradbahn ab Garmisch-Partenkirchen)

Die Durchquerung der Héllentalklamm ist eine landschaftliche Sen-
sation: Nur wenige Meter oberhalb des tosenden Hammersbachs
fiihrt der Weg seine grofSen und kleinen Begeher durch Stollen und
liber Steige und Stiegen von einem spektakuldren Aussichtspunkt
zum ndchsten. Der Weg kann aufgrund der Feuchtigkeit in der
Klamm etwas rutschig werden; mit Kindern (empfohlen ab ca. 8
Jahren) ist daher besondere Vorsicht geboten. Tipp: Schirm oder
Regencape mitnehmen!

2 Zugang lber den Stangensteig

Dauer: 2 ca.2,5Std.

Schwierigkeit: mittelschwer

Kondition: gering (2 700 Hm, v 70 Hm)

Ausriistung: komplette Bergwanderausriistung
Ausgangspunkt:  Hammersbach, 780 m (erreichbar auch mit Bus

oder Zahnradbahn ab Garmisch-Partenkirchen)

Der Stangensteig, der von einer Briicke -beeindruckende Blicke in
die darunter liegende Klamm gewdihrt, sollte nur von getibten Wan-
derern begangen werden; Trittsicherheit ist hier absolut notwen-
dig. Der Abstieg in die Talsohle kann bis in den Juni hinein durch
Altschneefelder erschwert und auch gefihrlich werden, besonders
bei der Querung des Bachs.

3 Ubergang zum Kreuzeckhaus

Dauer: AN ca. 2 Std.

Schwierigkeit: leicht

Kondition: gering (2370 Hm ~ 100 Hm)
Ausristung: komplette Bergwanderausriistung

Dieser auch fiir Kinder unter Aufsicht gangbare und durch land-
schaftlich sehr beeindruckende Gebiete ziehende Weg fiihrt von
der Hollentalangerhtitte iiber die Knappenhduser und das Hupflei-
tenjoch zum Kreuzeckhaus. Zu Zeiten des Erzbergbaus am Zugang
des ehemaligen Bergwerks errichtet, sind die Knappenhduser von
besonderem historischen Interesse. Vom Kreuzeck geht’s entweder
mit der Bahn hinunter nach Garmisch, oder man wandert auf dem
alten Jdgersteig zuriick nach Hammersbach.
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4 Hollentorkopf, 2146 m

Dauer: 2wy ca. 55td.

Schwierigkeit: Bergtour (Il)

Kondition: mittel (770 Hm)

Ausrustung: komplette Bergwanderausriistung, Helm

Vom éstlich der Hollentalangerhtitte gelegenen Hollentorkopf
aus stellt sich das Héllental-Panorama von seiner besten Seite
dar: Alpspitze, Jubildumsgrat, Zugspitze, Riffelspitze und der
GrofSe Waxenstein reihen sich hier aneinander. Da am Gipfel-
aufbau stellenweise im II. Grad seilfrei geklettert werden muss,
ist eine entsprechende Klettererfahrung unerldsslich. Uber das
Héllentor Idsst sich diese Tour auch mit der Besteigung des
Osterfelderkopfs (Aussichtsplattform AlpspiX, dort Seilbahn-
anschluss) und dem Abstieg zum Kreuzeckhaus kombinieren.



Grieskar

5 Mathaisenkar

Dauer: 2 ca. 3 Std. bis zur Grieskarscharte,
Gesamtgehzeit variiert je nach weiterem
Tourenverlauf

Schwierigkeit: mittelschwer
Kondition: mittel-groB (1090 Hm bis Grieskarscharte)
Ausrustung: komplette Bergwanderausriistung, Helm;

ggfs. auch Klettersteigausristung

Der Weg durch das Mathaisenkar fiihrt, hat man die Latschen
einmal hinter sich gelassen, tiber Geréll, Schrofen und im obe-
ren Abschnitt auch leichte Felspartien in die Grieskarscharte
(2463 m). Von dort aus ist die Besteigung der Alpspitze, 2620
m (Grat stark ausgesetzt, Schwindelfreiheit und Trittsicher-
heit erforderlich, 2 jew. ca. 2 Std.), oder auch der Abstieg
durchs Grieskar zum Kreuzeckhaus méglich (~ ca. 2 Std.).

1 Die Hollentalklamm ist an manchen Stellen
nur wenige Meter breit. 2 Der Stangensteig
fuhrt auch Uber eine Bricke hoch tber der
Klamm. 3 Die Knappenhdauser beim Uber-
gang zum Kreuzeckhaus. 4 Der spitz ge-
formte Hollentorkopf thront Gber dem
Hollental. 5 Talblick vom Gipfel der Alpspitze.
6 Rickblick von der Zugspitze ins hintere
Hollental. 7 Die Stdliche Riffelspitze vom
Riffeltorkopf aus gesehen. 8 Am Grol3en
Waxenstein sind Kletterfahigkeiten gefragt.

6 Zugspitze, 2962 m

Dauer: 2 ca.6Std.

Schwierigkeit: Bergtour (II), Klettersteig mittelschwer (C)

Kondition: sehr grof3 (1600 Hm)

Ausriistung: komplette Klettersteigausriistung, Eispickel und
Steigeisen

Der Aufstieg von der Hollentalangerhiitte zur Zugspitze sollte
nicht unterschdtzt werden: Erhebliche Steinschlaggefahr, eine
Gletscheriiberquerung und die zeitfressende Klettersteighegehung
machen diese Tour zu einer anspruchsvollen kombinierten Vari-
ante fiir versierte Alpinisten..-Vom Gipfel kann man entweder mit
der Seil- oder Zahnradbahn:abfahren oder iibers Zugspitzplatt
zur Knorrhiitte absteigen (ab Sonnalpin 1,5 Std.).

7 Sudliche Riffelspitze, 2263 m

Dauer: 2y ca. 6:5td.

Schwierigkeit: mittelschwer

Kondition: mittel (890 Hm)

Ausriistung: komplette Bergwanderausriistung, Helm

Die Besteigung der Stidlichen Riffelspitze ist mit Kindern ab etwa
12 Jahren machbar. Der Weg fiihrt durch das Riffelkar und die Rif-
felscharte gut markiert zum Gipfel. Trittsicherheit ist erforderlich.
Die vereinzelten Kletterstellen (1) lassen sich auf der Héllentalseite
gut umgehen.

8 GroBer Waxenstein, 2277 m

Dauer: Ay ca. 6,5 Std.

Schwierigkeit: Bergtour (Il)

Kondition: mittel (900 Hm)

Ausriistung: komplette Bergwanderausriistung, Helm

Dieser abwechslungsreiche Steig fiihrt tiiber Geréll, Schrofen und
durch einige steile Rinnen. Er erfordert absolute Trittsicherheit,
Schwindelfreiheit und einen ausgeprdgten Orientierungssinn. Das
Klettern im 1I. Grad sollte seilfrei beherrscht werden.
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1 Die,Ur-Holle” wurde Sttick fur
Stlick vorsichtig abgetragen

2 Das Modell macht die der
Lawinengefahr angepasste
Huttenform deutlich

3 GroRbaustelle Hollentalanger

4 Alles musste mit Helis hoch-
geflogen werden ...

5 ...die teilweise auch akustisch
das Hollental bestimmten

6 und 7 Der Holzbau ging wie
in einem Zeitrafferfilm Uber die

HOLLENTALA

ie alte Hollentalangerhiitte préigte tiber

100 Jahre das Bild im oberen Hollental

und war bei Bergsteigern wie Tagesgis-
ten ein beliebter Anziehungspunkt. Die Spuren
der Zeit nagten aber auch an dieser Hiitte, und
so begannen bereits Mitte der 1990er-Jahre
konkrete Planungen, an gleicher Stelle einen
Ersatzbau zu errichten. Der erste Anlauf fiir ei-
ne Baugenehmigung ware 1998 fast gegliickt,
wenn nicht ein Lawinengutachten des Wasser-
wirtschaftsamtes der aufkeimenden Euphorie
einen ganz herben Dampfer versetzt hitte.
Fortan sollte die attestierte latente Lawinenge-
fahr alle weiteren Uberlegungen und Planun-
gen bestimmen. Da die alte Dame durch das
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FUE
GERHUTTE -

wenn Traume greifbar werden

Nichtstun auch nicht schoner wurde, startete
die Sektion Miinchen 2004 einen neuen Anlauf
und beauftragte den Architekten Stephan Zehl
mit der Entwurfsplanung fiir eine neue Hiitte.
Schnell stellte sich nach akribischer Untersu-
chung der Patientin heraus, dass mit Pinsel
und Farbe hier nichts auszurichten war, und so
wurde 2006 der Entschluss gefallt: ,Eine neue

1«

Hiitte muss her!” Und zwar genau an der Stelle
der bisherigen Hiitte. Zuerst wurden noch ein
Betriebskonzept fiir die kiinftige Hiitte ent-
worfen und ein Wiinsch-dir-was-Raumpro-
gramm erstellt, dann wurde der Architekt in
sein Kdmmerlein geschickt, um aus all den Vor-

gaben die Quadratur des Kreises zu vollenden.

Blhne

Wer bei ,Berghiitte” unweigerlich an Sattel-
dach dachte, musste sodann erst einmal kom-
plett umdenken. Wahrscheinlich deshalb be-
notigte der erste Entwurf eine etwas langere
Verdauungsphase. Doch je mehr man sich mit
den Details beschaftigte, desto pfiffiger erwies
sich das Schachterl mit Pultdach, das Stephan
Zehl als Modell dem Vorstand da zur Freigabe
auf den Tisch stellte. 2009 ging es schliefilich
voller Tatendrang mit den Planen zur Gemein-
de, und es startete ein zweijahriger sisyphus-
artiger Uberzeugungsmarathon - die Geneh-
migungsphase. Ein Pultdach im Wetterstein?
,Da flief3t eher die Loisach bergauf, als dass so
a Hausl obn am Berg baut werd.”



Kurzum: Es wurde etwas abgespeckt, ein
Stockwerk gestrichen, und nach etlichen Vor-
stellungs- und Uberzeugungsrunden in Bau-
ausschuss und Fachsitzungen kam zwei Jahre
spater 2011 das ,griine Licht” der Gemeinde.
Das Genehmigungsverfahren beim Landrats-
amt verlief noch einmal dhnlich griindlich.
Schliellich wollte man beim ersten komplet-
ten Abriss einer Alpenvereinshiitte in Bayern
keinen Prazedenzfall schaffen und schaute
sich die Details sehr genau an. Als (fast) alle
schon das Ende des Projekts befiirchteten und
die heiflersehnte Baugenehmigung in uner-
reichbare Ferne gertickt zu sein schien, ge-
schah das Wunder: Der Baubescheid flatterte
durch das Faxgerat. Zu diesem Zeitpunkt frei-
lich noch mit einigen offenen Fragen, die An-
wilte und das Verwaltungsgericht ein paar
weitere Monte beschaftigen sollten. Aber im-
merhin! Im Juni 2013 lag er dann endlich vor:
der Baubescheid fur die neue , Holle",

Kurz vor dem Ziel hitten uns Siebenschlafer
und Fledermduse fast noch einen Strich durch
die Rechnung fiir die Abrissgenehmigung ge-
macht, aber dank grofziigiger Umzugshilfen
in neue Wohnraume in Form von kiinstlich ge-
schaffenen Fledermaushéhlen war es am 15.
September 2013 dann so weit: der letzte

Schnell stellte sich
heraus, dass mit Pinsel
und Farbe hier nichts
auszurichten war.

Abend auf der alten Holle. Beim sogenannten
,Fasslsaufen” im Kreise der innigsten Fange-
meinde wurde sehr (!) gebiihrend Abschied
genommen und so manches Erinnerungsstiick
aus der alten Hiitte von den aufgeweichten
Gasten anderntags durch die Klamm zu Tal ge-
tragen. Am 16.9. frith um 7:00 Uhr starteten
die Ausrdumarbeiten derart zlgig, dass der
Pachter Thomas Auer allergrofite Not hatte,
sein Hab und Gut noch rechtzeitig in Sicher-
heit zu bringen. Vier Wochen spéter war sie
dann komplett weg, die alte Holle. Wo iiber ein
Jahrhundert ein heimeliger Hiittenbau gestan-
den hatte, klaffte nur noch ein grofies Loch im
Boden, und Tage spater brach der Winter he-
rein.

Im folgenden Frithjahr begann am 20. Mai
2014 der Aufbau der neuen Hiitte, und fortan
bestimmten emsig fliegende Hubschrauber

optisch wie akustisch das Hoéllental. Anfiang-
lich noch etwas holprig ob der ungewohnten
Umgebung und Umstédnde, mit der Zeit aber
immer zligiger zog der Baumeister Mauer um
Mauer hoch. Ware es nicht einer der ndsseren
Sommer gewesen, der die Arbeiter in schoner
Regelmafligkeit in ihren Friesennerz zwang,
dann ware er vielleicht noch schneller fertig
geworden. Aber auch so vergingen gerade mal
zehn Wochen, bis die Grundmauern standen
und der Holzbau aufgesetzt werden konnte.
Wie in einem Zeitrafferfilm gingen diese Ar-
beiten tiber die Bithne, und nach gerade mal
einer Woche stand der komplette Holzbau. Um
den dermafien stromenden Fluss der Arbeiten
nicht zu behindern, wurde das Richtfest um
ein paar Wochen verschoben, am 26.9.2014
dann aber gebiihrend gefeiert. Oberstes Ziel
fiir 2014 war, die Hiitte auf3en noch komplett
winterfest zu bekommen, und so wurde bei
Wind und Wetter emsig daran gearbeitet, das
Blechdach und die Verschindelung so schnell
wie moglich abzudichten. Am 18. November
2014 wurden die Arbeiten beendet und bis
Anfang Mai 2015 versank das hintere Hollen-
tal in winterlicher Ruhe.

Am 12. Mai 2015 wurde dann der Innenaus-
bau der Hiitte in Angriff genommen. Jetzt, wo

alpinwelt-Extra 11
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viele Gewerke gleichzeitig in, auf, neben und
unter der Hiitte arbeiteten, war ein besonders
geschicktes Handchen von Stephan Zehl not-
wendig, um das Chaos auf der Baustelle in
Grenzen und die Laune der Mannschaft nahe
dem Siedepunkt zu halten. Als probates Mittel
fiir verséhnende Momente haben sich die fast
allabendlichen Grill-Sessions auf der Terrasse
erwiesen. Dass sich Schubkarren dabei nicht
uneingeschrankt als Grill eignen, war bald al-
len Handwerkern Klar, bedurfte aber noch in-
tensiver kriminalistischer Recherchen, um
den Mérder des Gummireifens ausfindig zu
machen.

Wo gehobelt wird, da fallen Spane - eine Weis-
heit, die sich leider auch auf dieser Baustelle be-
wahrheiten sollte. So verzogerten sich die
Estricharbeiten um fast zwei Wochen, weil
dreimal der falsche und zum Schluss sogar
noch zu wenig vom richtigen Sand auf die Bau-
stelle geflogen wurde. Als Herkulesaufgabe
stellte sich auch die korrekte Ubermittlung des
benétigten Formstiicks fiir die Liiftungsanlage
heraus. Nach sage und schreibe elf Anldufen
kam das passende Stiick dann doch noch ange-
flogen. Und sogar die Inbetriebnahme der Hiit-
te ware um Haaresbreite fast noch ins Wasser
gefallen. Der Fachplaner hatte schlicht den Ein-
bau eines Wasserfilters zur ordnungsgeméfien
Trinkwasseraufbereitung vergessen ...

alpinwelt-Extra

Die Sammlung der Anekdoten wiirde leicht ein

Buch fiillen. Nur noch so viel: Nicht nur die Ge-
schehnisse selbst, sondern vielmehr der enor-
me Zeitdruck hat bei allen Beteiligten seine
Spuren hinterlassen und bisweilen Nerven-
strange fein sduberlich freigelegt.

Was aber am Ende zahlt, ist das Ergebnis, und
entgegen allen Befiirchtungen sickerte am 14.
August 2015 Stiick fiir Stiick die Gewissheit in
die Kopfe: ,Wir haben es geschafft!“ Und so
war es dann ein ganz bewegender Moment
nach zehn Jahren der Planung und Vorberei-
tung, als am 15. August der Fahnenmast aufge-
richtet wurde als weithin sichtbares Zeichen
dafiir, dass die neue Héllentalangerhiitte wie-
der eroffnet ist.

Wie nicht anders zu erwarten, hat der Pachter
Thomas Auer mit Frau Silvia und seinem Team

Der enorme Zeitdruck
hat bei allen Beteiligten
seine Spuren hinter-
lassen und bisweilen
Nervenstrdnge fein
sduberlich freigelegt.

den Probebetrieb souverdn gemeistert und
war damit bestens fiir den folgenden Feierma-
rathon geriistet. Am 22. August wurde erst
einmal all jenen gedankt, die beim Bau der
,Neuen Holle" mitgewirkt haben. Das Festl fiir
die Handwerker und Fachplaner verlief er-
wartungsgemaf sehr ziinftig und ausdauernd
und erstreckte sich nahezu liickenlos bis zum
Frithstiick am nachsten Tag. Am Vormittag des
23. August fand dann die offizielle Einweihung
statt, feierlich umrahmt von einem Berggot-
tesdienst sowie allerlei kurzweiligen Anspra-
chen derer, die zum Werden der Hiitte beige-
tragen haben. Begleitet wurde der Festtag von
einer engagiert aufspielenden Musi und Alp-
hornblasern, die ihre Kunst virtuos beherrsch-
ten. Am Abend war es dann eher der Kkleinere,
besinnlichere Kreis von Mitgliedern und Funk-
tiondren der Sektion Miinchen und des DAV,
die sichtlich beeindruckt und erfreut iiber das
gelungene Werk die Jahre der Planung und des
Baus noch einmal Revue passieren lief3en.

Mit etwas Abstand betrachtet kann die Sektion
Miinchen stolz sein auf das, was da geschaffen
wurde. Die geplante Bauzeit wurde gerade
einmal um zwei Wochen iiberschritten, und
die Baukosten in Zeiten von Flughafen Berlin
Brandenburg und Elbphilharmonie bis auf
1,8 % eingehalten. Was aber vielleicht noch
viel wichtiger ist: Die anfanglichen Vorbehalte



8 Am 26. September 2014 wurde gebuhrend das Richt-
fest gefeiert

9 Die Vorfreude beginnt bereits beim Zustieg ...

10 ... und die Erffnungsfeier hatte festlicher und froh-
licher nicht sein kénnen

11 Strahlende Gesichter am Erffnungstag:,Bauherr”
Thomas Gesell, Pachterin Silvia Auer, Sektionsvorsitzen-
der Gunther Manstorfer, Pachter Thomas Auer und
Architekt Stephan Zehl

12 Mit dem,Spenderbaum” im Treppenhaus wird den
vielen Unterstltzern gedankt, die insgesamt tiber
150.000 Euro gespendet haben

Die,Neue Holle” in Zahlen

Stephan Zehl ist mit

Bauzeit (effektiv ohne Winterpause) 47 Wochen
Hubschrauberfliige 4294 Rotationen .

der neuen Hollental-
Bruttogeschossflache 1190,66 m? . .
Kubatur 3887,09 m* angerhitte die Quadratur
Uberbaute Flache 730,93 m?

des Kreises geglickt.
Baustoffmasse Holz 110 to
Baustoffmasse Beton 500 m®
Verbaute Strom- und Steuerungskabel 10.661,5m

so liber 150.000 Euro gespendet haben, den

Kosten Hiitte (netto) 4,5 Mio. € Genehmigungsbehoérden dafiir, dass sie auch
Kosten Ver-/Entsorgungsanlagen (netto) 1,04 Mio. €

unsere Anliegen angehort und berticksichtigt
haben, den Fachplanern und Handwerkern,

Wasserkraftwerk Inbetriebnahme Mai 2016

Leistung 80 kW die aus der Theorie greifbare Praxis gemacht

Lénge Druckrohrleitung 480m haben, und natiirlich dem Architekten Ste-

Hohendifferenz 123 m . N

Max_ Durchfluss/Sekunde 801 phan Zehl, dem mit der neuen Hollentalanger-

Kosten 650.000 € hiitte die Quadratur des Kreises gegliickt ist.

Nicht vergessen mochte ich am Schluss die

Klaranl? 9¢ erbaut 2003/2014 Vorstdnde und die Geschaftsfithrung der Sek-

Kapazitat 400 EW

Kosten 280.000 € tion Miinchen: Es braucht schon ein gehériges

System Wirbelschwebbett-Verfahren Stiick Mut, aber auch Weitblick und Verant-
S - wortungsbewusstsein, wenn man ein derartig

Materialseilbahn 250 kg Kapazitat .

Transportweg 3300 m grofies Projekt angehen, stemmen und verant-

Umlaufzeit 43 Min. worten muss.

gegen die Bauform der Hiitte haben sich in
wohlwollende Anerkennung gewandelt, und
Gaste wie Pachter sind von der neuen Hiitte
schlicht begeistert.

So ist es Zeit, Dank zu sagen allen, die sich in
welcher Form auch immer beim Bau der Hiitte
engagiert haben: Den gut 1.000 Spendern, die
sich an der Baumscheibenaktion beteiligt und

Moge die Hiitte wieder vielen Bergsteigerge-
nerationen ein heimeliger wie beliebter Stiitz-
punkt in den Bergen sein.

Thomas Gesell
Hiittenbetreuer der Sektion Miinchen
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ie neue Hollentalangerhiitte ist ein he-

rausragendes Projekt - einerseits ange-

sichts der Einmaligkeit eines kompletten
Ersatzbaus im bayerischen Alpenraum in jiin-
gerer Zeit, aber auch angesichts der finanziel-
len Dimension.
Die Sektion Miinchen hat sie gebaut. Méglich
war dies aber nur auf den Schultern der geleb-
ten Solidargemeinschaftaller 354 Sektionen im
Deutschen Alpenverein, die den satzungsgema-
Ren Erhalt des Hiitten- und Wegenetzes mit
derzeit 324 allgemein zuganglichen AV-Hiitten
als zentrale Alpenvereinsidee und wesentliche
Einrichtung fiir ihre Mitglieder fordert. Denn
ein Gesamtprojekt, das (Ver- und Entsorgungs-
anlagen inklusive) 5,5 Millionen Euro benotigt,
kann auch eine grofRe Sektion wie die Sektion
Miinchen nicht alleine stemmen. So besteht im
DAV eine ,eigene Fordereinrichtung®, eine Art
Ausgleichsfonds, aus dem Sektionen nichtriick-
zahlbare Zuschiisse (Beihilfen) und/oder zins-
glinstige Darlehen (aus einem Darlehensfonds)
fiur ihre Hiittenbaumafinahmen erhalten; je
nachdem, wie hoch die Ertragskraft der jeweili-
gen Hiitte ist und wie leistungsfahig die Sekti-
on. Sektionen, die selbst keine eigene, der DAV-
Gemeinschaft zugangliche Hiitte haben, zahlen
zusatzlich fiinf Euro Beitragsanteil je Mitglied
in den gemeinsamen Hiittentopf, die sogenann-
te Hiittenumlage. Zinsen, die die Sektionen fiir
ihre Hittenbaudarlehen zahlen, flieRen dem
Fonds ebenso als neue Einnahmen wieder zu.
So wurden in den letzten 10 Jahren allein
fiir Hiitten-Baumaf3nahmen von 103 Millio-
nen Euro rund 21 Millionen Euro Darlehen
und 30 Millionen Euro Beihilfen innerhalb
des DAV an Sektionen ausbezahlt. Hinzu
kommen noch rund 6,5 Millionen Euro fiir
Wege-Baumafinahmen mit 2,5 Millionen
Euro Beihilfen.

Finanzierung der Hollentalangerhitte
(inkl. Ver- und Entsorgungsanlagen 5,5 Mio. €)

3,8 Mio.

Anteil Sektion

- 1,3 Mio. € liquide Eigenmittel
1,7 Mio. € DAV-Beihilfen (nicht zuriickzuzahlen)
- 1,73 Mio. € langfristig riickzahlbare DAV-Darlehen (20 J.)

0,77 Mio. € riickzahlbare Zwischenfinanzierung
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Die neue ,Halle" -

ein Erfolg der DAV-Solidargemeinschaft

Das Beihilfe- und Darlehenssystem im DAV ist
- frither wie heute - existenziell fiir den Erhalt
eines vielseitigen und einzigartigen Bestan-
des von 324 Hiitten-Unikaten und zugleich
Quelle fiir Innovation und nachhaltige Fort-
entwicklung der Schutzhiitten. Nur auf diese
Weise ist es moglich, dass auch nicht so grofe,
weniger frequentierte und oft hochalpine
Schutzhiitten mit kurzer Offnungsperiode er-
halten werden konnen, die in tiefroten Zahlen
stecken und bestenfalls den laufenden Be-
trieb gerade so selbst erwirtschaften. Oft sind
gerade dies wertvolle alpine Stiitzpunkte klei-
nerer Sektionen, die vielleicht nur 1.000 Mit-
glieder und somit keine eigene grofe Finanz-
kraft aus dem Mitgliedsbeitragsaufkommen
haben.

Die investierten Eigenmittel fiir den Ersatz-
bau der Hollentalangerhiitte sind sicher statt-
lich - vor allem angesichts der weiteren acht

DAV-Hiitten, die die Sektion Miinchen als die
Sektion mit dem grofiten Hiittenbesitz inner-
halb des DAV auch noch zu unterhalten hat; es
ist aber auch angemessen fiir eine so grofie
Sektion in unserer Solidargemeinschaft.

Die Investition wird sich in betriebswirt-
schaftlichem Sinn kaum ,rechnen®; in vereins-
politischem, als Beitrag zur Erreichung eines
zentralen gemeinsamen Satzungsziels des
Deutschen Alpenvereins und als behaglicher
und umweltfreundlicher Schutzhiittenstiitz-
punkt fiir unsere Mitglieder auf dem Weg zur
Zugspitze oder Wanderer und Géste im Hol-
lental dagegen sicher.

Harald Dobner

Mitglied im Prdsidialausschuss Hiitten,
Wege, Kletteranlagen des DAV

und Geschdftsfiihrer

der Sektion Miinchen



Dank an die beteiligten Personen und Firmen

Projektbeteiligte Beteiligte Firmen/Gewerke

Bauherrnvertretung: Thomas Gesell,
Huttenbetreuer DAV-Sektion Miinchen

Fa. Ceramika, Feldafing, Fliesenarbeiten

Fa. Dorfleitner, Garmisch-Partenkirchen, Spiegel
Architekten: Stephan Zehl, Nicole Homann-
Zehl, Homann.Zehl Architekten, Miinchen;
Mitarbeiter: u. a. Julian Franzen, Florian
Plajer, Clemens Eichner, Michael Deckert,
Ferdinand Albrecht
Landschaftsarchitekten:

T17 Landschaftsarchitekten, Minchen

Fa. Eder Holzbau, Bad Feilnbach, Holzbau, Tiiren und Fenster
Fa. Fellner, Niirnberg, IndustriefuBboden

Fa. Gétze, Plauen, Ofen

Fa. Heli Swiss, Kiissnacht (CH), Schwerlasttransporte

Fa. Herzog, Miinchen, Heizung, Liiftung, Sanitarinstallation
Fa. Klarwein, Garmisch-Partenkirchen, Schlosserarbeiten

Tragwerksplanung:
Dipl.-Ing. Ludwig Krumbachner, Dachau

Fa. Maltan, Schonau, Malerarbeiten
Fa. MTECH, Miinchen, Abbruch, Grundbau

Fa. Hans Nagelschneider, Miinchen,
Grundbau, Baumeisterarbeiten, Trockenbau, Estrich

Fa. Rathke, Miesbach, Kiihltechnik

Fa. Raumprojekt, Miinchen, Sanitartrennwande

Brandschutzplanung:
Dr. Zuzana Giertlova, Grafelfing

Akustische Beratung: IFT Rosenheim

HLS-Planung:

Dipl-Ing. Wolfgang Nowak, Miinchen Fa. Schwarzbacker, Weilheim, Kiichentechnik

Elektroplanung:

Fa. Seidler, Oberhaching, Elektroinstallation
Dipl.-Ing. Marcus Erhard, Gilching

Fa. SPS, Miinchen, Schanktechnik

Kiichenplanung:
P 9 Fa. Thaler, Bayrischzell, Spenglerarbeiten

Dipl.-Ing. Christian Pillich

Planung Ver- und Entsorgung: Fa. Wucher, Ludesch, Hubschraubertransporte

Dr. Ing. Dieter Schreff, Miesbach

Fa. Zengerle/Barisch, Egling, Schreinerarbeiten, Holzbdden

Zustieg/Touren

Pachterfamilie
E-Mail: info@hoellentalaggerhuette.de

elle
Ca. Mitte Mai bis ber, ki

2 Matratzenlager mit je 23'Platzen, 10 Sechsbettzimmer;
gesamt 106 E i =

Waschraume &Duschen, WC Damen/Herren; Trockensatime,. .
Schuhrdume, Gruppen-/Seminarraum; WLAN; Webcam 2
Ur Kinder Hollentalklamm, weitlaufiges Huttenumfeld mitWiesen,
Bach & Kraxelblocken
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Ein einmalig schoner Zustieg durch dieKt

eine gemiltliche Hiitte mit Seele,

ein Panorama zum Verlieben —
wds willst mehr? |

Wir freuen uns adf Eu
- Eure Huttenwi
Silvia & Thomas At




